

Project Staffing Plan Example BDEP/FEED phase

Time effort	Discipline	Provider	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
FTE months			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			apr-14	mei-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15		
			FEED							Start BDEP		End BDEP			
3,6	Project Direction	Client/KPM	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
6,4	Project Management (engineering)	Client/KPM	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
1,8	Maintenance Management	Client	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
0	Operational Management	Client													
4,4	HSE Management	Client/KPM	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
0	Commissioning Management	Client/KPM													
4,4	Authority/Permit Management	Client	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
2	Project Management	KPM	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4			
5,7	Engineering Management	KPM	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0				
2,4	Procurement & Contract Management	KPM	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4				
4	QA/QC management	KPM	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5				
5,4	Project Control (planning&cost)	KPM	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6				
3	Document Control	KPM	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6				
0,9	Construction Management	KPM	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
1,8	Mechanical Project Engineering /Supervision	KPM	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0,6				
0	Mechanical Project Engineering (rotating)	KPM													
4,9	Process Controls Project Engineering / Supervision	KPM	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6				
0	E&I Project Engineering / Supervision	KPM													
1,8	Civil Project Engineering / Supervision	KPM	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
0	Civil & Mechanical Supervision														
0	Commissioning Supervision														
52,5															
FTE months			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Average		Total FTE's	apr-14	mei-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-14		
2,3		Client/KPM	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2				
3,5		KPM staff	2,5	2,5	2,7	2,9	2,9	4,2	4,6	4,6	5,0				

Doc: PM140430.01
© 2014 - Copyright KPM management



info@kpm-management.eu
Via Giorgio Washington 81, 20146 MILANO
Weena 723 P.o. box 1833, 3000 BV ROTTERDAM